

| Ajankohta | Tekijät | Työtehtävä | Miten ja missä |
|----------------------------------|--|---|--|
| Helmikuu -88 | Mallisuunnittelija mallimestarin kanssa yhdessä toisinaan | <ul style="list-style-type: none"> Trendiennusteisiin tutustuminen Ideoiden kerääminen Linjojen suunnittelu Väriennusteisiin tutustuminen Luonnospiirroksia <p><i>Mitä tiiviimpää yhteistyötä mallimestari ja suunnittelija tässä vaiheessa pystyvät tekemään, sen parempi lopputulos</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> Eri tahojen ennustekatalogit Kuituvalmistajien väriennustekartat Muotimesut esim. Pariisissa, Münchenissä, Milanossa, Kööpenhaminassa, Lontoossa, Amsterdamissa Johtavien muotitalojen (Haute Couture) näytökset ja myymälät Ranskalaiset, amerikkalaiset ja italialaiset muotilehdet |
| Maalis -Huhtikuu | Mallisuunnittelija Myyntiedustajien kanssa yhdessä toisinaan | <ul style="list-style-type: none"> Kangasvalmistajien kokoelmiin tutustuminen Tarvikevalmistajien kokoelmiin tutustuminen Näyttemateriaalien tilaaminen (kankaissa n 10 – 20 m:n kupongit tai vain värikartat), tarvikkeissa esim. napit joi-takin kymmeniä kappaleita jne. <p><i>Tarvikevalinnat tekee mallisuunnittelija yksin</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> Pariisin ja Düsseldorfin kangasmessut, joissa eri maiden kangasvalmistajien kokelmia Suomalaiset ulkomaisten kangastehtaiden edustajat (agentit) käyvät tehtaalla esittelemässä kokoelmia Suomalaisten agenttien järjestämät yhteiset myyntipäivät (Espoo) Tarvikevalmistajien edustajat käyvät tehtaalla esittelemässä kokoelmiaan |
| Maalis -Huhtikuu | Mallisuunnittelija | Piirroksia tulevista malleista (yhteensä sesongissa noin 80 – 120 piirrosta, joista mallistoon 25-40 kpl) | Tehtaalla, kotona tai messumatkoilla |
| Maalis -Toukokuu | Mallisuunnittelija Myyntiedustajat Mallimestari | Useita mallistopalavereja <ul style="list-style-type: none"> Piirrosten karsinta ja kritisointi, valinnat Muutosehdotukset piirroksiin Ehdotuksia muutoksista aiemmin hyvin myytyihin malleihin | Tehtaalla |
| | Mallisuunnittelija Ostopäällikkö | Kankaiden ja tarvikkeiden tilaukset myyntimallistoja =10-12 mallistoa kotimaan sekä ulkomaan myyntiedustajia, varten | Tehtaalla |
| Huhti -Toukokuu | Mallimestari | Hyväksytyistä piirroksista valmistetaan kaavat (mallikoko 38) | Tehtaalla |
| | Malliompelimo | Protokappaleiden valmistus (mallikoko 38) = ensimmäiset koekappaleet (ei välttämättä uusista materiaaleista vaan varastosta löytyvistä vastaavista) | Tehtaalla |
| | Mallisuunnittelija Mallimestari | Protokappaleiden sovitus ja korjailu sekä muutosten teko | Tehtaalla |
| | Mallisuunnittelija Mallimestari Myyntiedustajat | Useat mallistopalaverit <ul style="list-style-type: none"> Protokappaleiden arviointi Muutosten teko Tuotantomateriaalin valinnat | Tehtaalla |
| Kesä -Elokuu | Malliompelimo | Mallikappaleiden ompelu myyntiedustajia varten (8-12 mallistoa, joissa 25-40 erilaista mallia) | Tehtaalla |
| Elokuu | Mallisuunnittelija | <ul style="list-style-type: none"> Mallistojen viimeistely Mallien nimeäminen ja numerointi Laputus jne. | Tehtaalla |
| Elokuun loppu -88 VATEVAN messut | Myyntiedustajat Myyntisihteerit Tehtaan johto Mallisuunnittelija | Malliston esittely ostajille (muotinäytökset, henkilökohtaiset tapaamiset) <p><i>Ostopäätöstä ei aina tehdä messuilla, vaan myyntiedustajat käyvät mallistojen kanssa henkilökohtaisesti kauppiaiden luona tai kauppiaat ostavat tuotteet omien ketjunjensa yhteistilaisuuksissa</i></p> | Helsinki |
| Syyskuun alku | Myyntiedustajat Mallisuunnittelija mukana toisinaan | Erilaisten ketjujen ja yhteenliittymien ostopäivät, mallisto esitellään tapahtumissa | Helsinki, Tampere, Espoo jne |
| Syyskuu | Mallisuunnittelija Myyntisihteerit | Mallistojen valmistelu ja toimitus muiden maiden myyntiedustajille sekä mahdollisille messuille, joissa mallisto esitellään esim. Tukholma, Oslo | Tehtaalla |
| Syys -Lokakuu | Mallisuunnittelija Mallimestari | <ul style="list-style-type: none"> Mahdollisten ”yksinmyyntimallien” muokkaus ja ostajien toivomusten toteuttaminen Tuotekorttien/katalogien valmistus, = tuotantoon tulevista malleista (riittävästi myytyjen) vähemmän taiteelliset tekniset piirustukset sekä merkitään käytettävät kankaat ja muut tarvikkeet | Tehtaalla |
| Syyskuu | Mallisuunnittelija | Seuraavan syksyn malliston ideointi alkaa | |
| Lokakuu | Mallimestari Sarjottajat | Tuotantoon tulevien mallien sarjonta ts. tarvittavien kokojen kaavojen valmistus | Tehtaalla |